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	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:  79/BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày 30   tháng 3  năm 2021


 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường giao thông từ 
Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến 
đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án như sau:
Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai);
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai);
3. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Xây dựng (Công văn số 2032/SXD-PTĐTHTKT ngày 16 tháng 12 năm 2020); Sở Tài chính (Công văn số 4712/STC-TCĐT ngày 18 tháng 12 năm 2020); Sở Giao thông Vận tải (Công văn số 2059/SGTVT-KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 210/SGTVT-KHTC ngày 03 tháng 02 năm 2021); Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 687/SKHĐT-TH ngày 17 tháng 3 năm 2021).
4. Văn bản tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai (Công văn số 117/UBND-TH ngày 27 tháng 01 năm 2021).
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
5. Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 
1. Tên dự án: Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le.

2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án: 
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 104.248 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác ngân sách huyện.
8. Thời gian thực hiện: 04 năm (Từ năm 2022 - 2025).
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.
11. Các thông tin khác (nếu có): Không

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

* Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Tờ trình số 179/TTr-UBND và Báo cáo số 696/BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020), Sở Tài chỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng đã tham gia ý kiến đối với chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính (tại Công văn số 4712/STC-TCĐT ngày 18 tháng 12 năm 2020):

Để đảm bảo tính khả thi của nguồn vốn trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương đầu tư của dự án trên theo quy định của Luật Đầu tư công và các Văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan, phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư của ngân sách tỉnh trong giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021-2025. Đối với nguồn vốn hợp pháp khác như huyện dự kiến, đề nghị nêu rõ nguồn của Trung ương hay của địa phương (tỉnh, huyện) để làm cơ sở thực hiện.
2. Sở Xây dựng (tại Công văn số 2032/SXD-PTĐTHTKT ngày 16 tháng 12 năm 2020):
Thống nhất nội dung đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
3. Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 2059/SGTVT-KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2020):
- Theo nội dung quy mô đầu tư tại Báo cáo số 696/BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Ia H’Drai chưa thể hiện cụ thể hiện trạng hạ tầng giao thông khu vực, tính kết nối giữa các đường hiện trạng và tuyến đường dự kiến đầu tư, chưa cung cấp bản đồ hướng tuyến.

- Do chưa thể hiện được cụ thể hiện trạng hạ tầng giao thông khu vực nên chưa có cơ sở tham gia ý kiến sự phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016, không có quy hoạch đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le.

- Việc xác định cấp công trình (cấp III) chưa phù hợp với Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ Xây dựng; 

- Tuyến đường có tổng mức đầu tư 104,248 tỷ đồng với chiều dài 10,5Km tương ứng với suất đầu tư 9,93 tỷ đồng/Km. Qua so sánh, suất đầu tư tuyến đường trên là cao so với các công trình giao thông tương tự khác đã đầu tư trên địa bàn. Đề nghị chủ đầu tư rà soát lại tổng mức đầu tư của công trình đảm bảo phù hợp với hình thức, quy mô đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng công trình
* Trên cơ sở ý kiến tham gia của các ngành, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai có báo cáo tiếp thu, giải trình tại Công văn số 117/UBND-TH ngày 27 tháng 01 năm 2021; qua đó, Sở Giao thông vận tải đã thống nhất tại Công văn số 210/SGTVT-KHTC ngày 03 tháng 02 năm 2021. Ngoài ra, trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về quy mô đầu tư dự án (tại Công văn số 687/SKHĐT-TH ngày 17 tháng 3 năm 2021), cụ thể như sau:
 Tại Báo cáo số 696/BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai chưa thể hiện số lượng cầu, chiều dài và số nhịp cầu tương ứng của mỗi cầu dự kiến đầu tư trên tuyến. Ngoài ra, tại Bảng khái toán tổng mức đầu tư có chi phí đầu tư 01 cầu BTCT L=1*33m và 01 cầu BTCT L=3*33m; tuy nhiên, tại Bản đồ hướng tuyến dự án có thể hiện 01 cầu BTCT L=1*33m và 01 cầu BTCT L=2*33m. Như vậy, quy mô đầu tư công trình cầu của dự án không có sự thống nhất giữa các tài liệu kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của đơn vị. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai rà soát, làm rõ và bổ sung nội dung quy mô đầu tư công trình cầu của dự án.
* Trên cơ sở ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai đã tiếp thu, hoàn thiện lại hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 56/TTr-UBND và Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:
Huyện Ia H’Drai là huyện biên giới, mới được thành lập, cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông chưa phát triển, đặc biệt tại xã Ia Đal với địa bàn rộng, kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém, địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, các công trình thiết yếu chưa được đầu tư xây dựng. Hiện nay, người dân trong khu vực lưu thông từ Trung tâm huyện đến Trung tâm xã Ia Đal với khoảng cách di chuyển 22km; từ Trung tâm xã Ia Đal đi điểm dân cư 19, 21 thôn Ia Der, xã Ia Đal với khoảng cách di chuyển 26km, phần lớn sử dụng đường tuần tra biên giới, khổ đường hẹp và có đoạn xuống cấp, không thuận lợi cho giao thương và mất an toàn giao thông.
Tuyến đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le có tổng chiều dài khoảng 10,5km; có điểm đầu tiếp giáp với đường thuộc dự án Đường giao thông từ đồn Suối Cát đi Trung tâm hành chính xã Ia Đal, điểm cuối tiếp giáp với đường thuộc dự án Đường từ cầu Drai đến đường tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (điểm dân cư 19, 21 thôn Ia Der, xã Ia Đal). Từ điểm cuối tuyến đường này về tới Trung tâm huyện khoảng 4km. Như vậy, việc đầu tư tuyến đường sẽ rút ngắn cự ly di chuyển từ Trung tâm xã Ia Đal đi đến điểm dân cư 19, 21 thôn Ia Der, xã Ia Đal (từ 26km xuống còn khoảng 10,5km), từ Trung tâm xã Ia Đal đến Trung tâm huyện (từ 22km xuống còn khoảng 14,5km); đồng thời, khắc phục khó khăn đi lại, kết nối các khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương trên địa bàn.
Do đó, việc đầu tư dự án Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le là cần thiết và mang lại hiệu quả.
2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le có hướng tuyến trùng với đường ĐH10A thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.
4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 104.248 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: 
- Rút ngắn thời gian đi từ Trung tâm huyện đến Trung tâm xã Ia Đal, là trục giao thông quan trọng kết nối Trung tâm xã Ia Đal với Trung tâm huyện huyện và đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le. Từng bước xây dựng hoàn thiện mạng lưới giao thông, cơ sở hạ tầng khu vực nhằm tạo điều kiện mở rộng không gian, bố trí, sắp xếp dân cư.

- Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực dự án thông qua việc kết nối giao thông giữa các khu sản xuất trong khu vực dự án với với các thị trường tiêu thụ trong tỉnh và khu vực biên giới, giảm thời gian vận chuyển hàng hóa, tăng khả năng lưu thông của các phương tiện.

- Tăng tính cơ động khi điều động lực lượng bảo vệ biên giới, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.
6. Quy mô đầu tư: 
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cầu đường bộ cấp III.

- Chiều dài xây dựng khoảng L = 10,5km.

6.1. Phần đường:

- Cấp đường: Đường cấp V miền núi. 

- Bề rộng nền đường: Bn = 6,5m, trong đó: Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m; Bề rộng lề đường gia cố: Blgc = 2x1m = 2m; Bề rộng lề đường không gia cố: Blề = 2x0,5m = 1m.
- Kết cấu mặt đường và lề đường gia cố: Bằng bê tông nhựa.

- Kết cấu lề đường không gia cố: Bằng đất đầm chặt K≥95;
- Kết cấu công trình thoát nước: Bằng bê tông và bê tông cốt thép.
- An toàn giao thông: Bố trí cọc tiêu, biển báo, tường hộ lan...

6.2. Phần cầu:

- Xây dựng 01 cầu bê tông cốt thép 01 nhịp dài 33m; 01 cầu bê tông cốt thép 02 nhịp, mỗi nhịp dài 33m.
- Khổ cầu: B = 7m.
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 104.248 triệu đồng. 
8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
- Nguồn vốn đầu tư: 
+ Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025: 70.000 triệu đồng.

+ Ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác: 34.248 triệu đồng.
- Khả năng cân đối vốn: Dự án Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân  tỉnh  thông  qua  tại Nghị  quyết  số  69/NQ-HĐND  ngày  09  tháng  12  năm 2020, theo đó dự kiến bố trí 70.000 triệu đồng từ nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý để đầu tư dự án. Đối với phần kinh phí còn lại (khoảng 34.248 triệu đồng), Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai sẽ bố trí từ nguồn ngân sách huyện trong giai đoạn 2021-2025 theo Công văn số 117/UBND-TH ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai. Do vậy, nếu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ.
9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	Nguồn ngân sách tỉnh (nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý)
	Ngân sách huyện

	Tổng cộng
	104.248
	70.000
	34.248

	Năm thứ nhất
	20.000
	20.000
	

	Năm thứ hai
	37.000
	20.000
	17.000

	Năm thứ ba
	47.248
	20.000
	17.248


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2023.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.
11. Địa điểm thực hiện: Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:
- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: 
+ Việc thực hiện đầu tư dự án sẽ nhằm hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, rút ngắn thời gian đi từ trung tâm huyện đến trung tâm xã Ia Đal, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện để nhân dân đi lại thuận lợi, ổn định cuộc sống, bám trụ vùng biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với củng cố an ninh quốc phòng, an ninh biên giới. 

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bố, sắp xếp dân cư khu trung tâm huyện theo Quy hoạch đã được phê duyệt; kết nối các khu dân cư trung tâm xã Ia Đal với trung tâm huyện huyện và đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le, nhằm đạt mục tiêu chung là xây dựng huyện Ia H’Drai thành huyện có kinh tế phát triển kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh góp phần bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của tỉnh Kon Tum.
- Tác động về môi trường: Trong quá trình thi công và hoạt động của dự án sẽ gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên và môi trường xã hội nhưng không đáng kể, có thể hạn chế được bằng cách sử dụng các biện pháp giảm tối thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra chặt chẽ công tác tổ chức thi công, các hạng mục công trình như nền đường, công trình thoát nước cho đến công tác mặt bằng; tránh ảnh hưởng đến nguồn nước tự nhiên, các loại rác thải công nghiệp và sinh hoạt phải được thu gọn đúng nơi quy định, kiểm tra chặt chẽ và xử lý triệt để.

13. Các ý kiến khác: Không. 
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 104.248 triệu đồng (dự án nhóm B), thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU,  ngày  02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về  chủ trương đầu tư.
V. KẾT LUẬN
Việc đầu tư dự án Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le là cần thiết. Hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên.
(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo)
Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện Ia H’Drai;
- Lưu: VT, TH, NTT.
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(đã ký)
Ngô Việt Thành


