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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:      70   /TTr-UBND
	Kon Tum, ngày   22   tháng  4    năm 2021


TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 

Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum;
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam, với các nội dung chính sau:
1. Thông tin chung về dự án:

Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam có tổng mức đầu tư 80.198 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư theo Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn tại Văn bản số 10006/BKHĐT-KTDV ngày 12 tháng 11 năm 2015, được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2016. Tuy nhiên giai đoạn 2016-2020, do tỉnh chưa thu hồi hết các khoản ứng trước ngân sách trung ương nên dự án chưa được bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương để khởi công mới. Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông lập lại thủ tục trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.
2. Lý do điều chỉnh:

- Nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung và đồ án Quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Nam đô thị Kon Plông đã được phê duyệt. Đồng thời kết nối với các tuyến đường hiện trạng (Toong Đam – Toong ZơRi, đường Quốc lộ 24 tránh đô thị KonPlông, ...) và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thủy điện Đăk PoNe, Đại học Cần Thơ, Khu nghỉ dưỡng Đông Nam.

- Từng bước hoàn chỉnh hạ tầng đô thị Kon Plông theo quy hoạch, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, đảm bảo giao thông đi lại dễ dàng, làm cho cảnh quan môi trường sạch sẽ nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan du lịch, nghỉ dưỡng. Đồng thời từng bước phát triển quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, mở rộng không gian đô thị Măng Đen.
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ giai đoạn 2016-2020 thành 04 năm (từ năm 2022) theo quy định của Luật đầu tư công. 
3. Nội dung điều chỉnh: 
	Nội dung
	Theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05/2/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Đề nghị điều chỉnh

	1. Quy mô đầu tư
	Đường giao thông có chiều dài 2,5 Km, nền đường rộng 19m, mặt đường rộng 13m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa và công trình thoát nước; cầu bê tông cốt thép 2 nhịp dài 66m, khổ cầu 19m, đường hai đầu cầu
	- Đường giao thông đô thị chiều dài xây dựng khoảng 3,77km; nền đường rộng 16,0m; mặt đường bê tông nhựa rộng 10,0m; vỉa hè rộng 2x3,0m.
- Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến bao gồm: Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt, điện chiếu sáng và điện sinh hoạt.

	2. Tổng mức đầu tư
	80.198 triệu đồng
	109.484 triệu đồng

	3. Nguồn vốn đầu tư
	Nguồn ngân sách Trung ương đầu tư theo Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch
	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

	4. Thời gian thực hiện
	Giai đoạn 2016-2020
	04 năm

	5. Tiến độ thực hiện
	
	Từ năm 2022


Các nội dung khác theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Về khả năng cân đối nguồn vốn: Dự án đã được dự kiến bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh với mức vốn bố trí 98.536 triệu đồng (chưa tính dự phòng). Nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn rà soát nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 để tham mưu bố trí vốn, đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ quy định.

 (có danh mục hồ sơ kèm theo(
))
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, điều chỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân Kon Plông;

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH);

- Lưu: VT, KTTH. PHD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Ngọc Tuấn


(�): Bao gồm:


1. Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam.


2. Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam.


3. Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về báo cáo kết quả thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam.


4. Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về việc tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam.


5. Báo cáo số 110/BC-SKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam.





