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	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:   104       /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày   14    tháng  4    năm 2021


 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định 
 nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà 
(Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông).


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 53/TTr-UBND (kèm theo Báo cáo số 173/BC-UBND và Báo cáo số 174/BC-UBND) ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông). Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:
Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông);
2. Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông);

3. Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về kết quả thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông);
4. Công văn số 366/UBND-TCKH, ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông V/v tiếp thu, giải trình ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông); Công văn số 504/UBND-TCKH ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông V/v giải trình, làm rõ ý kiến của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 463/SGTVT-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2021 đối với chủ trương đầu tư dự án.
5. Ý kiến tham gia của Sở Giao thông vận tải tại các Công văn số: 291/SGTVT-KHTC ngày 26 tháng 02 năm 2021; 463/SGTVT-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2021; 516/SGTVT-KHTC ngày 02 tháng 4 năm 2021; Sở Tài chính tại Công văn số 727/STC-TCĐT ngày 26 tháng 02 năm 2021; Sở Xây dựng tại Công văn số 227/SXD-PTĐTHTKT ngày 24 tháng 02 năm 2021.
6. Thông báo số 15/TB-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông thông báo kết quả kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 -2021; Công văn số 589/UBND-TCKH ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông V/v làm rõ nguồn vốn và cam kết bố trí vốn cho dự án.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.
4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dung vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
5. Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
6. Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và Sở Xây dựng.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1. Tên dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông).
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 220.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và nguồn ngân sách huyện.
9. Thời gian thực hiện: 04 năm (từ năm 2022).
10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: giao thông.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.
12. Các thông tin khác (nếu có): Không.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) (tại Tờ trình số 19/TTr-UBND, Báo cáo số 77/BC-UBND và Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021). Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính và Sở Xây dựng. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp như sau: 

1. Sở Giao thông vận tải: 
* Tại Văn bản số 291/SGTVT-KHTC ngày 26 tháng 02 năm 2021

- Về sự cần thiết phải đầu tư: Đề nghị xem xét lại nội dung “rút ngắn được khoảng cách từ trung tâm huyện Tu Mơ Rông đi thành phố Kon Tum gần hơn khoảng 27 km”. 

- Đề nghị chỉnh sửa lý trình đoạn nâng cấp QL 40B (lý trình QL 40B tại vị trí cổng chào là 177+800). Trong quá trình lập dự án, lưu ý đến việc tận dụng kết cấu mặt đường cũ mới được đầu tư sửa chữa. 

- Xem xét mở rộng quy mô của đoạn tuyến phạm vi từ vị trí nút giao với QL 40B đi Đăk Hà (khoảng 500m) theo quy mô của quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu công cộng-dịch vụ phía Nam trung tâm hành chính-chính trị huyện Tu Mơ Rông.

- Xem xét quy mô đầu tư của dự án, theo Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016, giai đoạn 2021-2025, tuyến ĐT.677A được quy hoạch là đường cấp IV, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đang đề xuất với quy mô là đường GTNT loại A là chưa phù hợp với Quy hoạch.

- Bổ sung khái toán khối lượng thực hiện dự án để có cơ sở tính toán tổng mức đầu tư của dự án. Tính toán, so sánh với phương án sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng (đối với các đoạn ngoài đô thị) để có cơ sở đề xuất, lựa chọn đảm bảo hiệu quả tối ưu.
* Tại Văn bản số 463/SGTVT-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2021

- Theo Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07/10/2016, giai đoạn 2021-2025, tuyến ĐT.677A được quy hoạch là đường cấp IV (bề rộng nền đường là 7.5m), Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đang đề xuất với quy mô là đường GTNT loại A (bề rộng nền đường 6m, mặt đường 3.5m và gia cố toàn bộ lề đường). Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông có ý kiến “đề xuất đầu tư dự án với quy mô đường GTNT loại A (có bề rộng nền đường 6m) là phù hợp. Trong giai đoạn khai thác sau này, nếu nhu cầu lưu thông của các phương tiện tăng cao, huyện sẽ có phương án đề xuất nâng cấp mở rộng phù hợp với thực tế trong từng thời kỳ”. Tuy nhiên Ủy ban nhân dân huyện chưa có tính toán tổng mức đầu tư với quy mô đường cấp IV, chưa tính toán, dự báo sơ bộ về lưu lượng xe, điều kiện kinh tế xã hội và các yếu tố khác để có cơ sở so sánh, đánh giá hiệu quả lựa chọn phương án tối ưu giữa đường GTNT loại A và đường cấp IV theo quy hoạch.

- Về so sánh với kết cấu mặt đường bê tông xi măng: Tại Văn bản số 291/SGTVT-KHTC, ngày 26/02/2021 của Sở Giao thông Vận tải đề nghị: “Bổ sung khái toán khối lượng thực hiện dự án để có cơ sở tính toán tổng mức đầu tư của dự án. Tính toán so sánh với phương án sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng (Đối với đoạn ngoài đô thị) để có cơ sở đề xuất, lựa chọn đảm bảo hiệu quả vốn tối ưu”. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông chưa bổ sung các nội dung này. Đề nghị trong bước lập dự án đầu tư cần tính toán, đánh giá ưu nhược điểm để so sánh, lựa chọn giữa kết cấu mặt đường bê tông nhựa và mặt đường bê tông xi măng đảm bảo chọn phương án có hiệu quả kinh tế, kỹ thuật nhất cho dự án.

* Tại Văn bản số 516/SGTVT-KHTC ngày 02 tháng 4 năm 2021
Theo Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016, giai đoạn 2021-2025, tuyến ĐT.677A được quy hoạch là đường cấp IV. Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đang đề xuất với quy mô là đường GTNT loại A là chưa phù hợp với Quy hoạch. 

Tuy nhiên theo Báo cáo số 504/UBND-TCKH ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, việc đầu tư với quy mô là đường GTNT loại A (nền đường rộng 6m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 3.5m lề đường gia cố như kết cấu mặt mỗi bên rộng 1.25m) có tổng mức đầu tư là 220 tỷ đồng, phù hợp với kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. 

Đối với quy mô đường cấp IV, tổng mức đầu tư là 258 tỷ đồng (vượt 38 tỷ đồng so với kế hoạch vốn). Mặt khác, dự báo nhu cầu vận tải trên tuyến đường đến năm 2030, lưu lượng xe <200 xe/ngày đêm (theo quy mô đường cấp IV, lưu lượng xe đạt được phải >500 xe/ngày đêm), do đó để phù hợp với nguồn vốn được phân bổ và nhu cầu vận tải, đề xuất đầu tư với quy mô đường GTNT loại A của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông ở thời điểm hiện tại là phù hợp. Tuy nhiên trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án này, đề nghị chủ đầu tư lựa chọn phương án tuyến cho phù hợp nhằm giảm tối đa các đoạn tuyến có độ dốc dọc vượt quy định theo tiêu chuẩn đường cấp IV nhằm tận dụng hiệu quả mặt đường khi nâng cấp mở rộng theo Quy hoạch để tăng khả năng khai thác của tuyến đường, giảm thiểu tai nạn giao thông.

2. Sở Tài chính:

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(
) đã dự kiến bố trí cho dự án nêu trên từ nguồn ngân sách trung ương 198.000 triệu đồng. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các dự án phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách trung ương hàng năm trong giai đoạn 2021 -2025.

3. Sở Xây dựng:

- Cơ bản thống nhất nội dung đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) như đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông.

- Về quy mô đầu tư:
+ Đoạn tuyến trong khu vực quy hoạch đô thị (nâng cấp QL40B đoạn từ Km168+800 – Km169+600): Nội dung đề xuất đầu tư (đầu tư nâng cấp tuyến đường với bề rộng mặt cắt ngang nền đường rộng 23,0m, trong đó mặt đường rộng 7,5x2m=15,0m; vỉa hè rộng 3,5mx2=7,0m; dải phân cách rộng 1,0m) là phù hợp với mục tiêu đầu tư và định hướng quy hoạch giao thông đã xác định. 

+ Đối với đoạn tuyến đấu nối từ QL40B đi thôn 8 xã Đăk Pxi (Chiều dài xây dựng khoảng: 7,6Km, có điểm đầu giao với QL40B tại Km168+900; điểm cuối tại ranh giới huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Hà): 

* Phần đoạn tuyến thuộc phạm vi đồ án Mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông về phía Nam: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông rà soát, nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh quy mô mặt cắt ngang theo quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Phần đoạn tuyến thuộc ngoài phạm vi đồ án Mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông về phía Nam: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của Sở Giao thông Vận tải.

- Sự phù hợp quy hoạch xây dựng: Dự án đề xuất (đối với đoạn tuyến trong khu vực quy hoạch đô thị) là phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông theo Đồ án Mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông về phía Nam, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 884/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 8 năm 2010. Tuy nhiên, đối với đoạn tuyến đấu nối từ QL40B đi thôn 8 xã Đăk Pxi (thuộc phạm vi đồ án quy hoạch) đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông rà soát, nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh quy mô mặt cắt ngang theo quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Về dự kiến tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư đề xuất phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã có các Công văn số: 366/UBND-TCKH, ngày 11 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 504/UBND-TCKH ngày 29 tháng 3 năm 2021 V/v tiếp thu, giải trình ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông), đồng thời, hoàn thiện chủ trương đầu tư Dự án nêu trên tại Tờ trình số 55/TTr-UBND (kèm theo Báo cáo số 175/BC-UBND và Báo cáo số 176/BC-UBND) ngày 18 tháng 3 năm 2021 và được Sở Giao thông vận tải thống nhất tại Văn bản số 516/SGTVT-KHTC ngày 02 tháng 4 năm 2021.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư: 
Hiện nay, đoạn đường từ xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông và xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà chưa có đường giao thông, người dân tự mở đường mòn từ 2 – 3 m để đi khu sản xuất, độ dốc dọc lớn. Mùa mưa lầy lội, trơn trượt, những lúc mưa to, nước suối dâng cao, các lối mòn bị chia cắt, nhân dân trong vùng không thể đi lại được, gây khó khăn trong vấn đề đi lại, giao lưu, buôn bán và vận chuyển nông sản của người dân. Do vậy, việc đầu tư dự án là hết sức cấp thiết nhằm phục vụ nhân dân đi lại được thuận lợi (đặc biệt tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông và xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà), đồng thời, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi khi lưu thông từ vùng dự án đến thành phố Kon Tum (và ngược lại), giúp thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đến đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương. 
2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc xây dựng dự án phù hợp theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018); Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016); Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020).
4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 220.000 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: Từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật giao thông theo quy hoạch, kết nối trung tâm huyện Tu Mơ Rông với huyện Đăk Hà, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn liên huyện. Đồng thời, khai thác được quỹ đất để phát triển khu dân cư dọc theo hai bên tuyến tại những vị trí địa hình thuận lợi.  
6. Quy mô đầu tư: 
Phạm vi đầu tư: Điểm đầu giao với QL40B tại Km178+950; Điểm cuối tại ranh giới huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Hà (Km6+202).

Tổng chiều dài xây dựng khoảng 7,8 Km (gồm đường và công trình cầu), trong đó:
- Đường giao thông từ QL40B đi thôn 8 Đăk Pxi (huyện Tu Mơ Rông): Dài khoảng: 7Km (gồm chiều dài các tuyến nhánh trong phạm vi nút giao), gồm:
+ Đoạn từ Km0 đến Km0+492 (L=0,492km): 

Đường phân khu vực. Bề rộng nền Bn=13,5m; mặt đường Bm = 7,5m; vỉa hè Bvh = 2x3m = 6m. Mặt đường bằng bê tông nhựa, bê tông ximăng. Hệ thống thoát nước dọc, ngang. Khổ cầu B = 13,5m, bằng bê tông cốt thép.

+ Đoạn từ Km0+492- km6+202 (L=5,712km): 

Đường GTNT loại A. Bề rộng nền Bn=6m; mặt đường Bm=3,5m; lề đường  Bl =2 x 1,25m = 2,5m. Mặt đường bằng bê tông nhựa, bê tông ximăng. Hệ thống thoát nước dọc, ngang. Khổ cầu B=8m, bằng bê tông cốt thép.

+ Các nhánh tuyến trong phạm vi nút giao và các điểm đấu nối với tuyến giao chiều dài xây dựng khoảng (L=0,8Km): Thiết kế kết cấu theo hiện trạng thực tế của từng tuyến nhánh.
- Nâng cấp QL40B đoạn từ Km178+400 - Km179+200 (L=0,8km):

Đường chính khu vực. Bề rộng nền Bn=23m; mặt đường Bm=2x7,5m=15m; vỉa hè, giải phân cách: Bvh = 2x3,5m = 7m, Bgpc = 1m. Mặt đường bằng bê tông nhựa, bê tông ximăng, vỉa hè lát gạch trồng cây xanh; giải phân cách bố trí hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh. Hệ thống thoát nước dọc, ngang.
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 220.000 triệu đồng. 
8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và nguồn ngân sách huyện.
- Khả năng cân đối vốn: 
Dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) có tổng mức đầu tư là 220.000 triệu đồng, đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, trong đó: dự kiến bố trí 198.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và 22.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện (có cam kết của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tại Công văn số 589/UBND-TCKH ngày 13 tháng 4 năm 2021 kèm Thông báo số 15/TB-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông) để đầu tư dự án. Do vậy, nếu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ.

9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn kinh phí thực hiện theo Tổng mức đầu tư
	Trong đó: Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025

	Tổng cộng
	220.000
	198.000

	Năm thứ nhất 
	55.000
	50.000

	Năm thứ hai 
	55.000
	50.000

	Năm thứ ba 
	55.000
	50.000

	Năm thứ tư 
	55.000
	48.000


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.
11. Địa điểm thực hiện: tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.
12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:
- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Sau khi dự án được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp lưu thông hàng hoá, nhu cầu đi lại của nhân dân; từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo quy hoạch của huyện, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, từng bước thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tạo điều kiện khai thác được quỹ đất dọc theo 02 bên tuyến, phân bố dân cư.
- Tác động về môi trường: Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu có giải pháp giảm thiểu tác động về môi trường và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

13. Các ý kiến khác: Không. 
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Theo  quy  định  của  Luật  Đầu  tư  công  năm  2019,  Nghị  định  số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư khoảng 220.000 triệu đồng nên thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.
V. KẾT LUẬN
Việc đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) là cần thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư. 
Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên. 
(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông;
- Lưu: VT, TH, NHTr.
	GIÁM ĐỐC 

Ngô Việt Thành


(�) Tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.





