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	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: 346 /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày 17 tháng 11 năm 2021


 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định 
 nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum.


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:
Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum;
2. Báo cáo số 826/BC-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum;
3. Báo cáo số 825/BC-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về kết quả thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum;
4. Công văn giải trình của Ủy ban nhân huyện Tu Mơ Rông số 2585/UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum; 
5. Ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan: Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng (
).
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.
4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dung vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
5. Công văn số 3541/VP-KTTH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về đầu tư Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum.

6. Công văn số 3426/VP-KTTH ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ
1. Tên dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum.

2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 30.162 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021.
10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Văn hóa.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Nâng cấp, cải tạo.
12. Các thông tin khác (nếu có): Không.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 
Trên cơ sở đề xuất chủ trương đầu tư của dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tại Tờ trình số 03/TTr-UBND (kèm Báo cáo số 14/BC-UBND và Báo cáo số 14a/BC-UBND) ngày 14 tháng 01 năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng(
). Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã có Công văn số 193/UBND-TCKH ngày 03 tháng 02 năm 2021 V/v tiếp thu, giải trình, ý kiến đóng góp đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum tại Tờ trình số 49/TTr-UBND (kèm theo Báo cáo số 157/BC-UBND và Báo cáo số 158/BC-UBND) ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án tại Báo cáo thẩm định số 65/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 3 năm 2021.
Căn cứ ý kiến của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3426/VP-KTTH ngày 22 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum tại Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục lấy ý kiến một số đơn vị, cụ thể:
(1) Sở Xây dựng (số 1946/SXD-PTĐT ngày 12/11/2021):
- Việc đề xuất dự án là phù hợp với ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 5846-CV/VPTU ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Về quy mô đầu tư: Đề nghị cơ quan đề xuất dự án phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, đối chiếu với các hạng mục đã được đầu tư trong giai đoạn trước(
) (tránh trùng lặp với các hạng mục đã đầu tư(
)); đề xuất quy mô đầu tư phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy(
). 

- Về dự kiến tổng mức đầu tư: Dự án đề xuất có nhiều nội dung sửa chữa các hạng mục công trình hiện có, hiện nay chưa có suất đầu tư để đối chiếu, so sánh. Do đó, đề nghị cơ quan đề xuất rà soát khối lượng công việc dự kiến thực hiện, căn cứ quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng để dự kiến tổng mức đầu tư phù hợp, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

(2) Sở Tài chính (số 4580/STC-TCĐT ngày 13/11/2021):

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 150 triệu đồng cho dự án. Do đó, để có đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định khả năng cân đối nguồn vốn của dự án tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp để làm cơ sở thực hiện.

(3) Sở Giao thông Vận tải (số 2334/SGTVT-QLKCHTGT ngày 15/11/2021):

- Trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cần bổ sung các thông số kỹ thuật tuyến đường nội bộ trong Khu Căn cứ Tỉnh uỷ Kon Tum như cấp đường, kết cấu áo đường. 

- Chỉnh sửa: Xây dựng mới và nâng cấp đường giao thông từ Tỉnh lộ 672 đến điểm cuối Khu Căn cứ có chiều dài khoảng 3,31Km thành Xây dựng mới và nâng cấp đường giao thông có điểm đầu tại Km1+900 (bên phải tuyến) đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc linh đến điểm cuối Khu Căn cứ có chiều dài khoảng 3,31Km.
(4) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 1693/SVHTTDL-QLVHGD ngày 12/11/2021): Thống nhất chủ trương đầu tư dự án.
Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã có Công văn số 2858/UBND-TCKH ngày 16 tháng 11 năm 2021 V/v tiếp thu, giải trình, ý kiến đóng góp đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum. Trong đó, đối với ý kiến của Sở Giao thông Vận tải đề nghị bổ sung các thông số kỹ thuật tuyến đường nội bộ trong Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum như: cấp đường, kết cấu áo đường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất theo nội dung giải trình của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông thực hiện bổ sung trong bước triển khai các thủ tục tiếp theo sau khi chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư: 
Dự án Tôn tạo, phục hồi, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 với tổng mức đầu tư 81.760,88 triệu đồng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, đến nay đã thực hiện một phần khối lượng và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1326/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 12 năm 2015. Phần khối lượng còn lại của dự án chưa thực hiện gồm: Hàng rào bê tông cốt thép giả gỗ dài 4.000m; Tổ chức hội thảo và gặp mặt các nhân chứng lịch sử; Xây dựng và tổ chức nhà trưng bày hỗ trợ di tích; Xây dựng 01 cụm tượng đài; Nhà bia di tích; Trang thiết bị.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khai thác các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 5846-CV/TU, ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức kiểm tra thực tế, tham khảo ý kiến của các đồng chí cán bộ đã có thời gian công tác tại khu căn cứ, đồng thời qua nghiên cứu, tham khảo mô hình ở tỉnh bạn (Khu căn cứ Tỉnh ủy Gia Lai); xét thấy cần thiết bổ sung nâng cấp một số hạng mục thiết yếu cần thiết cho dự án, cũng như đáp ứng nhu cầu phục vụ các đoàn về thăm viếng khu di tích và tham quan vườn sâm Ngọc Linh (huyện đã đầu tư năm 2017). Khu di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum có ý nghĩa rất quan trọng, là căn cứ hoạt động cách mạng của tỉnh Kon Tum trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần vào thắng lợi của đất nước. Với những ý nghĩa to lớn đó thì việc đầu tư xây dựng, tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum là hết sức cần thiết, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống của tỉnh; hướng đến mục tiêu trở thành điểm du lịch thu hút khách tham quan.
2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: phù hợp theo định hướng phát triển ngành văn hóa theo Kế hoạch thể phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020), Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum (được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2021); Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018).
4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 30.162 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm phục dựng cơ bản giống nguyên trạng Khu di tích lịch sử cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum tại xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông; Phục chế, tôn tạo vừa đảm bảo tính chân thật lịch sử vừa bảo tồn lâu dài và có tính kế thừa, cũng như đi lại thuận lợi hơn cho các đoàn thể, ban ngành, các lão thành cách mạng, du khách gần xa về thăm di tích khu căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum nhằm góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức của người dân về lịch sử cách mạng, ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng của Khu căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và phát triển du lịch của xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông. 
6. Quy mô đầu tư: 
6.1. Hợp phần xây dựng dân dụng:

a. Phần tháo dỡ: Tháo dỡ các nhà làm việc hiện trạng đã xuống cấp hư hỏng.

b. Phần làm mới: Nhà làm việc Ban cơ yếu 30m2, Nhà Hội trường 90m2,  Văn phòng Tỉnh ủy 30m2, Nhà Hậu cần 30m2, Nhà vệ sinh 18,24m2, Nhà Bộ đội phục vụ trong khu căn cứ 45m2 + bếp Hoàng Cầm, Nhà Điện đài 30m2, Hầm và Phòng làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 12m2, Hầm chữ A, Hầm và Phòng làm việc của đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy 12m2, Nhà bia di tích 64m2, Nhà tưởng niệm 45m2, Cổng chính, Hàng rào bảo vệ, Bảng tên đá tự nhiên, Trạm nghỉ dừng chân và sinh hoạt ăn uống 42m2, Hệ thống điện tổng thể, Biển chỉ dẫn, Sân đường nội bộ…

c. Phần cải tạo: Cải tạo chòi nghỉ 3 cái; Cải tạo nhà trưng bày + Quản lý 300m2.

6.2. Hợp phần giao thông: Xây dựng mới và nâng cấp đường giao thông có điểm đầu tại Km1+900 (bên phải tuyến) đường Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh đến điểm cuối Khu căn cứ có chiều dài khoảng 3,31Km.
6.3. Hợp phần hạ tầng kỹ thuật: Làm mới hệ thống nước tự chảy cấp cho khu căn cứ và tưới tiêu cho vườn Sâm Ngọc Linh.
6.4. Hợp phần công nghiệp: Làm mới đường điện từ ngoài đường chính dẫn vào khu căn cứ.
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 30.162 triệu đồng. 
8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2021, thì dự án Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum được bố trí 150 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư; trong quá trình triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn để thực hiện dự án khi cân đối được nguồn (từ số vốn thừa của các dự án khác, nguồn dự phòng trong kế hoạch trung hạn và các nguồn vốn khác (nếu có)) và tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau để hoàn thành dự án theo tiến độ.
9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:
a) Phân kỳ đầu tư: 
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn kinh phí theo tổng mức đầu tư

	Tổng cộng
	30.162

	Chuẩn bị đầu tư
	150

	Năm thứ nhất
	10.012

	Năm thứ hai
	10.000

	Năm thứ ba
	10.000


b) Tiến độ thực hiện: sau năm 2023 (khi dự án đủ thủ tục đầu tư và đảm bảo cân đối được nguồn vốn).
10. Hình thức đầu tư của dự án: Nâng cấp, cải tạo.
11. Địa điểm thực hiện: Xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông.
12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:
- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Sau khi dự án được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ cơ bản phục dựng lại di tích Khu căn cứ Tỉnh ủy, nhằm bảo tồn, phát huy mạnh mẽ giá trị di tích có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của các phương tiện giao thông đưa đón các đoàn về thăm quan khu di tích khu căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum, cũng như thu hút khách du lịch đến tham quan; phát triển kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong vùng. 
- Tác động về môi trường: Đây là công trình đầu tư các hạng mục chủ yếu là thủ công, nên trong quá trình thi công sẽ ít tác động đến môi trường. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu có giải pháp giảm thiểu tác động về môi trường và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo  quy  định  của  Luật  Đầu  tư  công  năm  2019,  Nghị  định  số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì đây là dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư khoảng 30.162 triệu đồng, sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác nên thẩm quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 05-QC/TU, ngày 11 tháng 11 năm 2020), dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2021 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.
V. KẾT LUẬN
Việc đầu tư dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum là cần thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư. 
Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên. 

(Có dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh kèm theo)
Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông;
- Lưu: VT, TH, NHA.
	GIÁM ĐỐC 

Ngô Việt Thành


(�) Sở Giao thông vận tải (Công văn số 2334/SGTVT-QLKCHTGT ngày 15/11/2021); Sở Tài chính (Công văn số 4580/STC-TCĐT ngày 13/11/2021); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 1693/SVHTTDL-KHTC ngày 12/11/2021); Sở Xây dựng (Công văn số 1946/SXD-PTĐTHTKT ngày 12/11/2021). 


(�) Sở Công thương (Công văn số 91/SCT-KHTCTH ngày 19/01/2021); Sở Giao thông vận tải (Công văn số 98/SGTVT-KHTC ngày 20/01/2021); Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 189/SNN-KH ngày 15/01/2021); Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 507/SKHĐT-TH ngày 02/3/2021); Sở Tài chính (Công văn số 341/STC-TCĐT ngày 26/01/2021); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 115/SVHTTDL-KHTC ngày 22/01/2021); Sở Xây dựng (Công văn số 99/SXD-PTĐTHTKT ngày 22/01/2021).


(�) Theo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3541/VP-HTKT ngày 18 tháng 12 năm 2020.


(�) Đã thi công theo Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Tôn tạo, phục hồi, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum.


(�) Trước mắt, khẩn trương đầu tư xây dựng biển chỉ dẫn kiên cố, hệ thống điện và trồng cây xanh phù hợp hai bên đường từ ngã ba Tỉnh lộ 672 đến khu di tích; tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hạng mục hạ tầng tại trạm dừng chân bên đường lên khu căn cứ (như bố trí bàn ghế đá để du khách tham quan nghỉ ngơi…), các hạng mục trong nhà quản lý (bao gồm tranh ảnh, tư liệu, hiện vật lịch sử, sơ đồ khu căn cứ, bàn ghế để khách tham quan nghỉ ngơi…); nghiên cứu trồng các loại cây xanh phù hợp, nhất là mô hình trồng sâm Ngọc Linh tại Khu căn cứ để phục vụ khác tham quan, du lịch.





