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	UBND TỈNH KONTUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:      106      /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày  14     tháng    4 năm 2021


BÁO CÁO ​​
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường từ Quốc lộ 40B 

huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà 

(Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà). Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất như sau:
Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà);
2. Báo cáo số 267/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà);
3. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về việc bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện để đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) và dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề);
4. Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021; Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 11 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc làm rõ một số nội dung trong đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng ự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà);
5. Ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 499/STC-TCĐT ngày 05 tháng 02 năm 2021; Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 218/SGTVT-KHTC ngày 04 tháng 02 năm 2021, Công văn số 462/SGTVT-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 537/SGTVT-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2021.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum;

4. Công văn số 4602/UBND-KTTH ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;  Văn bản số 4797/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;
5. Công văn số 4798/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 (lần 2).
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính.

3. Hình thức thẩm định: Bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà).
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 171.725 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025: 149.000 triệu đồng và ngân sách huyện.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Từ năm 2022.

11. Hình thức đầu tư dự án: Xây dựng mới.

12. Các thông tin khác (nếu có):

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) (tại Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021; Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 ). Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp như sau: 

1. Sở Tài chính: 
Theo báo cáo của Chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 171,7 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ (đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác). Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị xác định mức vốn cụ thể ngân sách trung ương hỗ trợ, nguồn vốn hợp pháp khác nếu có khi thẩm định Dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
2. Sở Giao thông vận tải 

* Tại Công văn số 218/SGTVT-KHTC ngày 04 tháng 02 năm 2021, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:
- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà bổ sung bình đồ hướng tuyến của dự án để có cơ sở xem xét sự phù hợp với quy hoạch. 

- Về sự cần thiết phải đầu tư: Đề nghị xem xét lại nội dung “Mặt khác khi đầu tư xây dựng tuyến đường này sẽ thuận lợi cho Nhân dân trong vùng dự án, đặc biệt là huyện Tu Mơ Rông đi lại trong mùa mưa lũ khi mà các tuyến đường như Quốc lộ 40B bị sạt lở, ách tắc giao thông cũng như đường Hồ Chí Minh bị ngập. Bên cạnh đó khi tuyến đường đầu tư xây dựng từ huyện Tu Mơ Rông đi thành phố Kon Tum gần hơn 27km”. Hiện tại đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 40B đã được sửa chữa và nâng cấp nhiều vị trí, đảm bảo giao thông không ách tắc trong mùa mưa lũ, và việc đi từ Tu Mơ Rông đến thành phố Kon Tum gần hơn 27Km là không chính xác.

- Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hiện chỉ đầu tư với chiều dài 8,33Km cho đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà, trong khi đó theo Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016, tuyến đường ĐT.677A có chiều dài 16Km kết nối xã Đăk Hà và xã Đăk Pxi. Do đó đề nghị cập nhật hiện trạng đường trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông để có cơ sở xem xét và đánh giá lại hiệu quả đầu tư, đảm bảo khi đầu tư xây dựng, tuyến đường được kết nối đồng bộ, tạo hiệu quả trong việc lưu thông.

- Xem xét quy mô đầu tư của dự án, theo Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016, giai đoạn 2021-2025, tuyến ĐT.677A được quy hoạch là đường cấp IV, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đang đề xuất với quy mô là đường GTNT loại A.

- Bổ sung khái toán khối lượng thực hiện dự án để có cơ sở tính toán tổng mức đầu tư của dự án. Tính toán, so sánh với phương án sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng để có cơ sở đề xuất, lựa chọn đảm bảo hiệu quả tối ưu.
* Tại Công văn số 462/SGTVT-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2021, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

- Theo Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016, giai đoạn 2021-2025, tuyến ĐT.677A được quy hoạch là đường cấp IV (bề rộng nền đường là 7.5m), Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đang đề xuất với quy mô là đường GTNT loại A (bề rộng nền đường 6m, mặt đường 3.5m và gia cố toàn bộ lề đường). Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo do nguồn vốn hạn chế nên chỉ đầu tư với quy mô là đường GTNT loại A ở thời điểm này, tuy nhiên chưa có tính toán tổng mức đầu tư với quy mô đường cấp IV, chưa tính toán, dự báo sơ bộ về lưu lượng xe, điều kiện kinh tế xã hội và các yếu tố khác để có cơ sở so sánh, đánh giá hiệu quả lựa chọn phương án tối ưu giữa đường GTNT loại A và đường cấp IV theo quy hoạch.

- Về so sánh với kết cấu mặt đường bê tông xi măng: Theo Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 11 tháng 03 năm 2021, việc đầu tư với kết cấu mặt đường bê tông xi măng thì kinh phí sẽ tăng thêm khoảng 4.98 tỷ đồng cho toàn dự án là không lớn. Do đó, trong bước lập dự án đầu tư cần tính toán, đánh giá ưu nhược điểm để so sánh, lựa chọn giữa kết cấu mặt đường bê tông nhựa và mặt đường bê tông xi măng đảm bảo chọn phương án có hiệu quả kinh tế, kỹ thuật nhất cho dự án.


Trên cơ sở các ý kiến của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã có Văn bản tiếp thu, giải trình tại Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021; Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 11 tháng 03 năm 2021. Đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 72/TTr-UBND và Báo cáo số 267/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 và được Sở Giao thông vận tải thống nhất tại Công văn số 537/SGTVT-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2021.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư dự án: 


Hiện nay, từ xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông đi xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà chưa có đường giao thông. Nhân dân đi lại, giao lưu, buôn bán, vận chuyển nông sản chủ yếu là lối mòn, đường mòn, qua các sườn núi theo địa hình tự nhiên, nhiều đoạn lên dốc cao và xuống vực sâu, băng qua suối rất khó khăn cho việc lưu thông. Mùa mưa lầy lội, trơn trượt và những lúc mưa to, nước suối dâng cao, các lối mòn bị chia cắt do lũ, làm cho nhân dân trong vùng không thể đi lại được. Nhằm từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong khu vực, phục vụ Nhân dân đi lại được thuận lợi (đặc biệt 02 xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông và xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà) tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng, đặc biệt là huyện Tu Mơ Rông đi lại trong mùa mưa lũ khi tuyến đường Quốc lộ 40B, đèo Văn Rơi bị sạt lở. Bên cạnh đó, khi tuyến đường đầu tư xây dựng, từ huyện Tu Mơ Rông đi thành phố Kon Tum sẽ gần hơn 10km nên thời gian đi lại của Nhân dân huyện Tu Mơ Rông sẽ được rút ngắn. Do vậy, việc đầu tư xây dựng dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) là cần thiết và hiệu quà.
2. Sự tuân thủ các thủ tục, hồ sơ chương trình, dự án: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

- Về quy hoạch: Dự án phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển giao thông nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 834/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 10 năm 2013.
- Về kế hoạch: Dự án có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.
4.  Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) có tổng mức đầu tư 171.725 thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: 
Giải quyết nhu cầu cấp bách về giao thông cho nhân dân 02 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà và xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông; góp phần hoàn thiện mạng lưới đường giao thông trên địa bàn liên huyện, từng bước phân bố lại dân cư trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt sản xuất của nhân dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

6. Quy mô đầu tư: 

- Chiều dài tuyến khoảng 8.330m; bề rộng nền đường 6,0m; bề rộng mặt đường 3,5m; bề rộng lề đường gia cố 2,5m. 

- Cầu: Thiết kế cầu qua suối Đăk Biên, chiều dài cầu Ln=1x18m; cầu qua sông Đăk Pxi Ln=3x33m. Khổ cầu B=7+2x0.5=8m. Quy mô: Bê tông cốt thép vĩnh cửu.

- Công trình cống thoát nước ngang; Công trình thoát nước dọc; Công trình phòng hộ; An toàn giao thông và nút giao.

8. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025: 149.000 triệu đồng và ngân sách huyện.

- Về khả năng cân đối vốn: 
+ Đối với phần vốn ngân sách Trung ương (149.000 triệu đồng): Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, trong đó, dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) có tổng mức đầu tư là 153.789 triệu đồng, dự kiến giai đoạn 2021-2025, dự án được phân bổ 138.410 triệu đồng để thực hiện. Tuy nhiên, để thống nhất và đồng bộ về quy mô đầu tư với dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) do Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đề xuất tăng tổng mức đầu tư từ 153.789 triệu đồng lên 171.725 triệu đồng, đồng thời đề xuất tăng mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách trung ương từ 138.410 triệu đồng lên 149.000 triệu đồng (tăng 10.590 triệu đồng) là hợp lý. Do vậy, nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh trong quá trình hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí từ nguồn vốn nêu trên để triển khai thực hiện. 

+ Đối với phần vốn ngân sách huyện (phần còn lại): Tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà đã thống nhất bố trí 22.725 triệu đồng từ các nguồn vốn thuộc ngân sách huyện để hoàn thành dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) trong giai đoạn 2021-2025. Như vậy dự án đảm bảo khả năng cân đối vốn.
9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Năm
	Nguồn vốn đầu tư
	Trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương

	Tổng cộng
	171.725
	149.000

	Năm thứ nhất 
	
	30.000

	Năm thứ hai 
	
	40.000

	Năm thứ ba
	
	40.000

	Năm thứ ba
	
	39.000


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.
11. Địa điểm thực hiện: Xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà.
12. Hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Việc đầu tư xây dựng tuyến này là cần thiết và cấp bách, đáp ứng nhu cầu đi lại và nguyện vọng thiết thực của nhân dân trong vùng. Góp phần thúc đẩy việc lưu thông hàng hoá và phát triển kinh tế giữa các vùng trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các ngành kinh tế khác, góp phần giảm nghèo cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, từng bước thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh chính trị và quốc phòng.

- Về tác động môi trường: Trong quá trình thực hiện dự án có một số yếu tố ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực như: tiếng ồn, độ rung, bụi, khí thải xe, thiết bị phục vụ thi công, nước thải và chất thải rắn. Do đó, cần có những đánh giá tác động môi trường trong quá trình triển khai dự án; Đề ra các biện pháp nhằm tăng cường các tác động tích cực, giảm thiểu các tác động tiêu cực đảm bảo không tác động xấu đến môi trường, xã hội của dự án.

13. Các ý kiến khác: Không.
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 171.725 triệu đồng, thuộc dự án nhóm B nên thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) là cần thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.
 (Có các dự thảo văn bản kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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