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	UBND TỈNH KONTUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:      111      /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày    16     tháng    4    năm 2021


BÁO CÁO ​​
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao đường Hồ Chí Minh).


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 53/TTr-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2021 và Báo cáo số 201/BC-SGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh). Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất như sau:
Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 53/TTr-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh).

2. Báo cáo số 201/BC-SGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh).

3. Báo cáo số 202/BC-SGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải về kết quả thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh).

4. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính tại Văn bản số 1237/STC-TCĐT ngày 06 tháng 4 năm 2021; Sở Xây dựng tại Văn bản số 490/SXD-PTĐTHTKT ngày 07 tháng 4 năm 2021; Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Văn bản số 1304/UBND-TH ngày 08 tháng 4 năm 2021.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum.

4. Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1:500) Khu đô thị Nam sông Đăk Bla (khu vực nằm giữa Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla và Khu trung tâm hành chính mới của Tỉnh) thành phố Kon Tum.

5. Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum;

6. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

7. Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
8. Văn bản số 4602/UBND-KTTH ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;  Văn bản số 4797/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

9. Văn bản số 680/UBND-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

10. Thông báo số 669/TB-VP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi kiểm tra các tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.
3. Hình thức thẩm định: Bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ:

1. Tên dự án: Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh).
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 128.940 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Từ năm 2022.

11. Hình thức đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo.

12. Các thông tin khác (nếu có):

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Báo cáo số 171/BC-SGTVT ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh). Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đối với chủ trương đầu tư công trình trên tại Văn bản số 870/SKHĐT-TH ngày 05 tháng 4 năm 2021. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính (tại Văn bản số 1237/STC-TCĐT ngày 06 tháng 4 năm 2021); Sở Xây dựng (tại Văn bản số 490/SXD-PTĐTHTKT ngày 07 tháng 4 năm 2021); Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum (tại Văn bản số 1304/UBND-TH ngày 08 tháng 4 năm 2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính:

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải (chủ đầu tư), dự án có tổng mức đầu tư khoảng 128,9 tỷ đồng, dự kiến sử dụng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương (tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh) để thực hiện Dự án. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện dự án trên theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện dự án phù hợp với khả năng nguồn ngân sách trung ương bố trí hàng năm trong giai đoạn 2021 -2025

2. Sở Xây dựng 
a) Đánh giá sự phù hợp quy hoạch xây dựng:

Căn cứ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 01/11/2016), tuyến đường Đồng Nai (Tỉnh lộ 671) được quy hoạch xác định:

- Vị trí hướng tuyến: Cơ bản giữ nguyên theo hiện trạng đã được đầu tư xây dựng. Riêng đoạn qua khu vực Bệnh viện y học cổ truyển có nắn tuyến về phía Nam để hạn chế độ cong, gấp khúc của tuyến đường hiện trạng.

 - Mặt cắt ngang: Bnền = 27m, trong đó mặt đường rộng 15m, vỉa hè rộng mỗi bên 6m.

Theo dự án: Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 ÷ Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh) đề xuất:

- Hướng tuyến: Giữ nguyên theo hiện trạng.

- Quy mô đầu tư (Bn= 27,0m, trong đó mặt đường: Bm = 15,0m; vỉa hè: Bvh = 2×5,0m; dải phân cách giữa Bdpc =2m)
b) Ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng:

Sở Xây dựng xét thấy đề xuất dự án nêu trên là cơ bản phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (chỉ thay đổi bề rộng vỉa hè và bổ sung giải phân cách). Việc bổ sung giải phân cách là phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông QCVN07-4:2016/BXD, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Do vậy, Sở Xây dựng nhận thấy việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 ÷ Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh) như đề nghị của Sở Giao thông Vận tải là cần thiết. 

* Nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất, trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố cập nhật hướng tuyến của tuyến đường (đoạn trước Bệnh viện Y học cổ truyền) và mặt cắt ngang để đảm bảo phù hợp với định hướng của quy hoạch chung;

- Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố cập nhật vào các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có liên quan đảm bảo phù hợp với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường.

c) Về dự kiến tổng mức đầu tư: Chi phí xây dựng dự kiến là phù hợp với quy mô đầu tư đề xuất. 
3. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum

Dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 – Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh) do Sở Giao thông Vận tải đề xuất chủ trương đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Kon Tum. Dự án được đầu tư với mục tiêu cải thiện và nâng cao năng lực khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, đồng bộ với các dự án hạ tầng đã được đầu tư trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng, tạo ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng khu vực. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, đơn vị, Sở Giao thông vận tải đã tiếp thu, hoàn chỉnh và trình lại hồ sơ chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình số 53/TTr-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2021 và Báo cáo số 201/BC-SGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2021.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư dự án: 

Tỉnh lộ 671 dài 62,0 km nối thị trấn Đăk Hà, xã Ngọc Vang, Ngọc Réo - huyện Đăk Hà với xã Đăk Cấm, Đăk Rơ Va, Chư Hreng, Đoàn Kết, Ia Chim - thành phố Kon Tum, được đầu tư xây dựng với quy mô đường cấp V Miền núi, nền đường 6,5m, mặt đường từ 3,5m-5,5m (đoạn Km0 – Km23 qua huyện Đăk Hà mặt đường 3,5m; đoạn từ Km23 - Km52 qua thành phố Kon Tum mặt đường  5,5m), kết cấu mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng. 

Trong những năm qua, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực phía nam Sông Đăk Bla thuộc phường Lê Lợi đã được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thiện. Lưu lượng phương tiện giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 671 ngày càng tăng cao, nhất là đoạn tuyến từ Km49+500 - Km52, trong khi đó mặt đường hiện trạng đoạn tuyến này chỉ rộng 5,5m bị hư hỏng bong tróc, xuống cấp; lề đường bằng đất thường xuyên bị xói lở sau mỗi trận mưa, hai xe tránh nhau rất khó khăn, gây mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến; hệ thống thoát nước không đồng bộ, hiện trạng rãnh hở đoạn qua khu đông dân cư không phù hợp với quá trình đô thị hoá, gây mất thẩm mỹ và an toàn giao thông.


Để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực phù hợp quá trình phát triển chỉnh trang đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng, tạo sự ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng, việc lựa chọn đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 là hết sức cần thiết và phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra các tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 669/TB-VP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sự tuân thủ các thủ tục, hồ sơ chương trình, dự án: 
Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh) đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

- Về quy hoạch: Phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QÐ-UBND ngày 07/10/2016; Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1:500) Khu đô thị Nam sông Đăk Bla (khu vực nằm giữa Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla và Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh) thành phố Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2014; Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014.

- Về kế hoạch: Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0-Km52 có tổng mức đầu tư 285.000 triệu đồng đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.
Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi kiểm tra các tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 669/TB-VP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, để thuận lợi trong công tác quản lý dự án và lựa chọn ưu tiên đầu tư, Sở Giao thông vận tải đã tách Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0-Km52 có tổng mức đầu tư 285.000 triệu đồng thành 02 dự án để lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cụ thể: 
(1) Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500 dự kiến tổng mức đầu tư 156.060 triệu đồng.
(2) Dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh) dự kiến tổng mức đầu tư 128.940 triệu đồng. 
Việc tách dự án để thuận lợi trong công tác quản lý dự án và lựa chọn ưu tiên đầu tư như trên là phù hợp và đúng quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất như đề xuất của Sở Giao thông vận tải.
4.  Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh) có tổng mức đầu tư 128.940 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: 

Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 nhằm cải thiện và nâng cao năng lực khai thác kết cấu hạ tầng giao thông; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải theo quy hoạch; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, đồng bộ với các dự án hạ tầng đã được đầu tư trong khu vực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng, tạo ổn định đời sống nhân dân.
6. Nội dung đầu tư: 

- Phạm vi đầu tư: Điểm đầu tại Km49+500 Tỉnh lộ 671 (khu vực nút giao với dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24); Điểm cuối tại Km52 (giao đường Hồ Chí Minh).

- Quy mô đầu tư: Đường giao thông dài khoảng 2,5km; nền đường rộng 27,0m; mặt đường bê tông nhựa rộng 2x7,5=15,0m; vỉa hè rộng 2x5,0=10,0m; giải phân cách giữa rộng 2,0m; hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng và an toàn giao thông.
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 128.940 triệu đồng.

8. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:
- Về nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Về khả năng cân đối vốn: 
Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0-Km52 có tổng mức đầu tư 285.000 triệu đồng, dự kiến bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 69/NQ-HĐND khoảng 256.500 triệu đồng (chưa tính dự phòng). Sau khi chia tách thành 02 dự án, Dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh) có tổng mức đầu tư khoảng 128.940 triệu đồng chưa vượt mức vốn dự kiến bố trí theo Nghị quyết 69/NQ-HĐND nên đảm bảo khả năng cân đối vốn.
Do vậy, nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh danh mục, tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư dự án trong quá trình hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn để triển khai thực hiện theo tiến độ. 
9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn kinh phí thực hiện theo Tổng mức đầu tư
	Ghi chú

	
	
	

	Tổng cộng
	128.940
	

	Năm thứ nhất
	 30.000
	

	Năm thứ hai
	 30.000
	

	Năm thứ ba
	 30.000
	

	Năm thứ tư 
	 28.940
	


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Làm mới.
11. Địa điểm thực hiện: Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 

- Về hiệu quả về kinh tế - xã hội: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực.

- Về tác động môi trường: Dự án trong khi quá trình thực hiện sẽ có một số tác động tiêu cực đến môi trường trong khu vực như tăng mật độ bụi trong không khí, tiếng ồn, nước mặt. Trong quá trình triển khai thực hiện sẽ đề ra các biện pháp nhằm tăng cường các tác động tích cực, giảm thiểu các tác động tiêu cực đảm bảo không tác động xấu đến môi trường, xã hội của dự án.
13. Các ý kiến khác:
a) Về tên và danh mục dự án:

Như trên đã đề cập, việc chia tách Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0-Km52 (theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh) thành 02 dự án để thuận lợi trong công tác quản lý và lựa chọn ưu tiên đầu tư là phù hợp và đúng quy định. 

Nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh mục dự án, tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư dự án trong quá trình hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

b) Về quy hoạch: xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 490/SXD-PTĐTHTKT ngày 07 tháng 4 năm 2021, việc đề xuất dự án cỉa Sở Giao thông vận tải là cơ bản phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (chỉ thay đổi bề rộng vỉa hè và bổ sung giải phân cách). Việc bổ sung giải phân cách là phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông QCVN07-4:2016/BXD, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
Nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất, trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
- Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố cập nhật hướng tuyến của tuyến đường (đoạn trước Bệnh viện Y học cổ truyền) và mặt cắt ngang để đảm bảo phù hợp với định hướng của quy hoạch chung;

- Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố cập nhật vào các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có liên quan đảm bảo phù hợp với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường.
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, thì dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 128,94 tỷ đồng (dự án nhóm B), thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.
V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh) là cần thiết. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có các dự thảo văn bản kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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