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	UBND TỈNH KONTUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:    110        /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày   16  tháng   4   năm 2021


	BÁO CÁO

Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 

Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam






Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 70/TTr-UBND và Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam. Sau khi tổ chức thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định như sau: 
Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam.
2. Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam.
3. Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về báo cáo kết quả thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam.

4. Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về việc tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam.

5. Ý kiến tham gia của các đơn vị về điều chỉnh chủ trương đầu tư: Sở Tài chính tại Văn bản số 966/STC-TCĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021; Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 442/SGTVT-KHTC ngày 22 tháng 3 năm 2021; Sở Xây dựng tại Văn bản số 387/SXD-PTĐTHTKT ngày 22 tháng 3 năm 2021.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

3. Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng năm 2025;
4. Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030;
5. Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Nam đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum;
6. Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum;
7. Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện chủ trương đầu tư công trình Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam;

8. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

9. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum.

10. Văn bản số 4602/UBND-KTTH ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;  Văn bản số 4797/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

11. Văn bản số 680/UBND-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

I. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Phạm vi đầu tư: Điểm đầu tại Km114+450 Quốc lộ 24; điểm cuối Khu nghỉ dưỡng Đông Nam.

6. Lý do điều chỉnh: 
- Nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung và đồ án Quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Nam đô thị Kon Plông đã được phê duyệt. Đồng thời kết nối với các tuyến đường hiện trạng (Toong Đam – Toong ZơRi, đường Quốc lộ 24 tránh đô thị KonPlông, ...) và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thủy điện Đăk PoNe, Đại học Cần Thơ, Khu nghỉ dưỡng Đông Nam.

- Từng bước hoàn chỉnh hạ tầng đô thị Kon Plông theo quy hoạch, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, đảm bảo giao thông đi lại dễ dàng, làm cho cảnh quan môi trường sạch sẽ nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan du lịch, nghỉ dưỡng. Đồng thời từng bước phát triển quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, mở rộng không gian đô thị Măng Đen.

7. Nội dung điều chỉnh: 
	Nội dung
	Theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05/2/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Đề nghị điều chỉnh

	1. Quy mô đầu tư
	Đường giao thông có chiều dài 2,5 Km, nền đường rộng 19m, mặt đường rộng 13m, kết cấu mặt đường bằng bê tong nhựa và công trình thoát nước; cầu bê tong cốt thép 2 nhịp dài 66m, khổ cầu 19m, đường hai đầu cầu
	- Đường giao thông đô thị chiều dài xây dựng khoảng 3,77km; nền đường rộng 16,0m; mặt đường bê tông nhựa rộng 10,0m; vỉa hè rộng 2x3,0m.
- Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến bao gồm: Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt, điện chiếu sáng và điện sinh hoạt.

	2. Tổng mức đầu tư
	80.198 triệu đồng
	109.484 triệu đồng

	3. Nguồn vốn đầu tư
	Nguồn ngân sách Trung ương đầu tư theo Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch
	Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

	4. Thời gian thực hiện
	Giai đoạn 2016-2020
	Giai đoạn 2021-2025


8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.
10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022.

11. Hình thức đầu tư dự án: Xây dựng mới.

12. Các nội dung khác: Không

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
Sau khi xem xét nội dung trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tại Tờ trình số 55/TTr-UBND và Báo cáo số 89/BC-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng đối với chủ trương đầu tư công trình trên tại Văn bản số 681/SKHĐT-TH ngày 17 tháng 3 năm 2021. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính (tại Văn bản số 966/STC-TCĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021); Sở Giao thông vận tải (tại Văn bản số 442/SGTVT-KHTC ngày 22 tháng 3 năm 2021); Sở Xây dựng (tại Văn bản số 387/SXD-PTĐTHTKT ngày 22 tháng 3 năm 2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Giao thông vận tải:
Theo Báo cáo số 89/BC-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plong về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án điều chỉnh: Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam, dự án được điều chỉnh quy mô nền, mặt đường từ “nền đường rộng 19m, mặt đường rộng 13m” xuống còn “Bề   rộng   nền   đường: Bn= 16,0m; mặt  đường:  Bm=  10,0m; Vỉahè: Bl= 2x3,0m”. Tuy nhiên, bề rộng mặt đường điều chỉnh không phù hợp với QCVN 07-4:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình giao thông.

2. Sở Tài chính
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(
) đã dự kiến bố trí cho dự án nêu trên từ nguồn Ngân sách Trung ương 98.536 triệu đồng. Trên cơ sở đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện KonPlông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương thực hiện Dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện dự án phù hợp với khả năng ngân sách trung ương bố trí hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025.

4. Sở Xây dựng
- Cơ bản thống nhất nội dung tham mưu đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam như đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông. 

- Về loại và cấp công trình: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông nghiên cứu xác định loại, cấp công trình theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (lưu ý không có loại công trình công nghiệp theo như báo cáo đề xuất).
- Sự phù hợp quy hoạch xây dựng: Dự án đề xuất là phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông theo Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu vực phía Đông Nam đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016.

- Về dự kiến tổng mức đầu tư: Chi phí xây dựng đề xuất là phù hợp với quy mô đầu tư đề xuất và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (khoảng 109,485 tỷ đồng). 

- Một số nội dung khác: Đề nghị đơn vị đề xuất dự án cập nhập văn bản quy phạm pháp luật xây dựng hiện hành (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư). 

5. Ý kiến tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông:

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông đã tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh và trình lại hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình số 70/TTr-UBND, 128/BC-UBND và Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021.
a). Giải trình ý kiến của Sở Xây dựng:

- Về loại và cấp công trình: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông nghiên cứu xác định loại, cấp công trình theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (lưu ý không có loại công trình công nghiệp theo như báo cáo đề xuất): 

Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông tiếp thu ý kiến và thống nhất bổ sung như sau: Loại, cấp công trình: Công trình giao thông: cấp III (đường khu vực);  Công trình hạ tầng kỹ thuật: cấp III (hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, điện chiếu sáng công cộng); cấp IV (hệ thống cấp nước); Công trình công nghiệp: cấp III (đường dây và trạm biến áp).

(Ghi chú: Trong dự án có hệ thống cấp điện sinh hoạt thuộc công trình công nghiệp).

- Một số nội dung khác: Đề nghị đơn vị đề xuất dự án cập nhập văn bản quy phạm pháp luật xây dựng hiện hành (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư): Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông tiếp thu ý kiến và thống nhất chỉnh sửa, bổ sung.

b). Giải trình ý kiến của Sở Giao thông vận tải:

- Theo Báo cáo số 89/BC-UBND ngày 15/03/2021 của UBND huyện Kon Plông Về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án điều chỉnh: Đường từ QL 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam, dự án được điều chỉnh quy mô nền, mặt đường từ “nền đường rộng 19m, mặt đường rộng 13m” xuống còn “Bề   rộng   nền   đường: Bn = 16,0m; mặt  đường:  Bm =  10,0m; Vỉa hè: Bl = 2x3,0m”. Tuy nhiên, bề rộng mặt đường điều chỉnh không phù hợp với QCVN  07-4:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình giao thông: 

Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông tiếp thu ý kiến và giải trình như sau: Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường thực hiện theo Quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Nam đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã được phê duyệt tại Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Về sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án:

Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam có tổng mức đầu tư 80.198 triệu đồng từ nguồn vốn NSTW đầu tư theo Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn tại Văn bản số 10006/BKHĐT-KTDV ngày 12 tháng 11 năm 2015, được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2016. Tuy nhiên giai đoạn 2016-2020, do tỉnh chưa thu hồi hết các khoản ứng trước NSTW nên dự án chưa bố trí nguồn vốn NSTW để khởi công mới. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4797/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 về việc triển khai Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum thì việc Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông lập lại thủ tục trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.
Việc điều chỉnh dự án nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung và đồ án Quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Nam đô thị Kon Plông đã được phê duyệt. Đồng thời kết nối với các tuyến đường hiện trạng (Toong Đam - Toong ZơRi, đường Quốc lộ 24 tránh đô thị KonPlông, ...) và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thủy điện Đăk PoNe, Đại học Cần Thơ, Khu nghỉ dưỡng Đông Nam; từng bước hoàn chỉnh hạ tầng đô thị Kon Plông theo quy hoạch, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, đảm bảo giao thông đi lại dễ dàng, làm cho cảnh quan môi trường sạch sẽ nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan du lịch, nghỉ dưỡng. Đồng thời từng bước phát triển quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, mở rộng không gian đô thị Măng Đen. Bên cạnh đó, vì nguyên nhân khách quan nên thời gian, tiến độ thực hiện dự án cần phải được điều chỉnh để có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.
2. Sự tuân thủ các thủ tục, thẩm định nội bộ, hoàn thiện hồ sơ chương trình, dự án: Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 
- Về quy hoạch: Việc điều chỉnh dự án trên phù hợp với phù hợp Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 và Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Nam đô thị Kon Plông.
- Về kế hoạch: Dự án có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.
4.  Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B, C: Dự án có tổng mức đầu tư điều chỉnh dự kiến khoảng 109.484 triệu đồng, thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư: 

- Về nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Về khả năng cân đối nguồn vốn: Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, trong đó, Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam dự án bố trí 98.536 triệu đồng (chưa tính dự phòng) để thực hiện. Do vậy, nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh trong quá trình hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí từ nguồn vốn nêu trên để triển khai thực hiện. 

6. Các nội dung cần điều chỉnh trong Quyết định phê duyệt chủ trương đã được phê duyệt:

Qua xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, do quy mô đầu tư của dự án có sự thay đổi so với Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, vì vậy, cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

	Nội dung
	Theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05/2/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Đề nghị điều chỉnh

	1. Quy mô đầu tư
	Đường giao thông có chiều dài 2,5 Km, nền đường rộng 19m, mặt đường rộng 13m, kết cấu mặt đường bằng bê tong nhựa và công trình thoát nước; cầu bê tong cốt thép 2 nhịp dài 66m, khổ cầu 19m, đường hai đầu cầu
	- Đường giao thông đô thị chiều dài xây dựng khoảng 3,77km; nền đường rộng 16,0m; mặt đường bê tông nhựa rộng 10,0m; vỉa hè rộng 2x3,0m.
- Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến bao gồm: Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt, điện chiếu sáng và điện sinh hoạt.

	2. Tổng mức đầu tư
	80.198 triệu đồng
	109.484 triệu đồng

	3. Nguồn vốn đầu tư
	Nguồn ngân sách Trung ương đầu tư theo Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch
	Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác

	4. Thời gian thực hiện
	Giai đoạn 2016-2020
	4 năm

	5. Tiến độ thực hiện
	
	Từ năm 2022


Các nội dung khác theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
7. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn kinh phí thực hiện theo Tổng mức đầu tư
	Trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương

	
	
	

	Tổng cộng
	109.485
	98.500

	Năm thứ nhất
	 
	25.000

	Năm thứ hai
	 
	25.000

	Năm thứ ba
	 
	25.000

	Năm thứ tư 
	 
	23.500


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.
8. Các ý kiến khác:

IV. VỀ THẨM QUYỀN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, thì dự án trên thuộc dự án nhóm B, nên thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.
V. KẾT LUẬN

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam là phù hợp với tình hình thực tế. Hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.
Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.

 (có các dự thảo văn bản kèm theo)

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:


- Như trên;

- Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông;

- Lưu VT, TH, TQB.
	GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành


� Tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
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