PHỤ LỤC 01
Thông tin về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án
Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum
[bookmark: _GoBack]((Kèm theo Tờ trình số:  164    /TTr-UBND ngày  28  tháng 11 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh)


I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
Dự án Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 69/TB-HĐND ngày 3 tháng 11 năm 2018 và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 với tổng mức đầu tư khoảng 39.000 triệu đồng (dự án nhóm C trọng điểm); nguồn vốn đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác; Chủ đầu tư dự án: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, dự án được bố trí 10.000 triệu đồng để thực hiện dự án.
II. VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1. Nội dung và lý do điều chỉnh
Sau khi rà soát và tham khảo một số Công trình Trung tâm Văn hóa nghệ thuật của tỉnh, thành trong khu vực, Chủ đầu tư và Cơ quan chủ trì thẩm định có đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo hướng hợp nhất hai hạng mục Nhà làm việc và Hội trường đa năng 800 chỗ ngồi thành một khối là Nhà làm việc kết hợp Hội trường đa năng (phòng biễu diễn nghệ thuật…) với quy mô 1000 chỗ ngồi; nâng cấp các trang thiết bị đồng bộ để phục vụ nhu cầu biểu diễn, thưởng thức nghệ thuật của Nhân dân trong tỉnh cũng như giao lưu văn hóa nghệ thuật với các tỉnh bạn. Đồng thời, rà soát, tính toán lại chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể nội dung điều chỉnh như sau:
	TT
	Nội dung
	Theo chủ trương đã được phê duyệt([footnoteRef:1]) [1: () Tại Phụ lục kèm theo Thông báo số 69/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.] 

	Điều chỉnh, bổ sung

	1
	Quy mô đầu tư
	- Nhà làm việc nhà 03 tầng: 3*500m2=1500m2.
- Hội trường đa năng 800 chổ ngồi, nhà 01 tầng: 1500m2.
- Khu dịch vụ, vui chơi giải trí, rèn luyện thể chất ngoài trời: 2000m2.
- Khu cây xanh, vườn hoa, cây cảnh và phụ trợ khác: 2934m2.
	- Nhà làm việc kết hợp Hội trường đa năng (phòng biểu diễn nghệ thuật…) 1000 chỗ ngồi, nhà 03 tầng: 7.086m2.
- Các hạng mục phụ trợ: san nền; cổng tường rào; sân đường nội bộ; nhà để xe; nhà bảo vệ; hệ thống cấp điện; hệ thống cấp, thoát nước; cây xanh thảm cỏ,…
- Thiết bị hoàn chỉnh cho công trình văn hóa.

	2
	Tổng mức đầu tư
	Khoảng 39.000 triệu đồng
	Khoảng 90.000 triệu đồng

	3
	Dự án nhóm
	C (trọng điểm)
	B



Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 69/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.		
2. Ý kiến đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh
Để tạo mỹ quan công trình, đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài, xứng tầm công trình văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như đề nghị của các ngành nêu trên.
Nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình cấp thẩm quyền bố trí phần vốn còn lại của dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác) để triển khai thực hiện hoàn thành dự án theo tiến độ.
III.  DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Tờ trình số 105/TTr-SVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum.
2. Báo cáo số 320/BC-SVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum.
3. Báo cáo số 321/BC-SVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về kết quả thẩm định nội bộ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum.
4. Văn bản số 1223/SVHTTDL-KHTC ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung góp ý điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum.
5. Văn bản số 2334/SKHĐT-TH ngày 8 tháng 11 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum./.
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