

Phụ lục 02

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum

(Kèm theo Tờ trình số 173 /TTr-UBND ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Nội dung điều chỉnh	Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định 739/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	Đề xuất điều chỉnh	Ghi chú
1. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn	Tổng mức đầu tư của Dự án là 25.298.000 USD tương đương 564.145.400.000 đồng. Trong đó: - Vay nguồn ADF của ADB: 22.171.000 USD tương đương 494.413.300.000 đồng (Ngân sách trung ương cấp phát 80% là 17.737.000 USD, tương đương 395.530.600.000 đồng, tỉnh Kon Tum thực hiện vay lại 20% là 4.434.000 USD, tương đương 98.882.700.000 đồng) - Vốn đối ứng: 3.127.000 USD tương đương 69.732.100.000 đồng, bố trí từ nguồn ngân sách địa phương	Tổng mức đầu tư của Dự án là 24.892.912 USD tương đương 555.111.928.000 đồng. Trong đó: - Vay nguồn ADF của ADB: 20.682.784 USD tương đương 461.226.090.000 đồng (Ngân sách trung ương cấp phát 80% là 16.546.227 USD, tương đương 368.980.872.000 đồng, tỉnh Kon Tum thực hiện vay lại 20% là 4.136.557 USD, tương đương 92.245.218.000 đồng) - Vốn đối ứng: 4.210.127 USD tương đương 93.885.838.000 đồng, bố trí từ nguồn ngân sách địa phương	- Tăng 24.154 triệu đồng vốn đối ứng (Giảm 9.033 triệu đồng do tiết kiệm chi phí đối ứng và bổ sung 33.187 triệu đồng để thanh toán thuế) - Giảm 33.187 triệu đồng vốn ODA.
2. Thời gian thực hiện	6 năm kể từ khi ký Hiệp định (04/5/2017-04/5/2023)	Đến ngày 31/12/2023	